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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Opis Przedmiotu Zamówienia dla Kontraktu nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/01 „Rozruch Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz z wykonaniem Prób eksploatacyjnych, szkolenia personelu oraz analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia” w ramach Projektu ISPA-FS nr 2002/PL/16/P/PE/034  „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”, zgodny z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007.223.1655. z późniejszymi zmianami listopad 2008).
1.2 DEFINICJE

Urządzenia – aparaty, maszyny, stanowiące wyposażenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom

Inżynier – zespół osób wyznaczonych przez Zamawiającego do pełnienia w imieniu Zamawiającego nadzoru nad realizacją umowy. Funkcję „Inżyniera” pełni Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD-WARSZAWA” Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, działający zgodnie z umową Nr 2002/PL/16/P/PE/034-02/02 z dn. 31.12.2008 r.
1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.3.1 Zakres usług objętych Kontraktem

Zakres usług objętych Kontraktem obejmuje:

1. Zaprojektowanie i wykonanie Rozruchu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, w tym rozruchu mechanicznego (prób ruchowych), kompleksowego rozruchu technologicznego z próbami końcowymi (testowymi),

2. Szkolenie personelu Zamawiającego,

3. Wykonanie Prób eksploatacyjnych trzymiesięcznych,

4. Wykonanie analizy porealizacyjnej wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w j. polskim oraz przygotowaniem streszczenia w języku niespecjalistycznym w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski.

5. Zaprojektowanie i wyposażenie w sprzęt i środki do likwidacji (neutralizacji) awaryjnych wycieków i rozlań substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne.

1.3.2 Wizytacja Obiektu

Przed złożeniem oferty Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej Obiektu i jego otoczenia oraz lini technologicznych  w celu oceny, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące. Fakt złożenia oferty jest równoznaczny z deklaracją oferenta o rozpoznaniu wszelkich ryzyk i zagrożeń mogących wpłynąć na realizację zadania.

1.3.3 Dostępność Obiektu

Zamawiający zapewnia, na etapie przygotowania oferty dostęp oferentowi do stref Zakładu (ZUOK), w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty. Usługi wykonywane będą na funkcjonującym Obiekcie. 

Do wykonania usług Wykonawca przystąpi po przedłożeniu uszczegółowionego Harmonogramu jej realizacji, uzyskaniu zatwierdzenia go przez Inżyniera Kontraktu i akceptacji Zamawiającego.

1.3.4 Badania i analizy uzupełniające

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania otrzymane od Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy.
1.3.5 Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla wykonania usług.

1.3.6 Dokumenty Wykonawcy

1.3.6.1 Zestawienie Dokumentów Wykonawcy

W ramach Umowy Wykonawca opracuje następujące dokumenty i uzyska ich zatwierdzenie:

1. Harmonogram realizacji niniejszej Umowy.

2. Projekt rozruchu Zakładu i urządzeń.

Zakres Projektu rozruchu Zakładu i urządzeń powinien obejmować min:

· dokumentację (instrukcje) rozruchu mechanicznego, to jest dla przeprowadzenia prób ruchowych każdego urządzenia w warunkach tzw. obciążenia jałowego określającą w szczególności:

· kolejność przeprowadzenia prób, 

· czas trwania prób (ilość cykli pracy) dla każdego urządzenia lub zespołu,

· elementy i parametry podlegające sprawdzaniu, w tym parametry wymagalne do uzyskania, 

· dokumentację (instrukcje) rozruchu technologicznego, to jest dla przeprowadzenia prób pracy urządzeń we współdziałaniu przy sukcesywnym osiąganiu nominalnych parametrów roboczych oraz przeprowadzenia 72-godzinnej próby testowej, dokumentacja rozruchu technologicznego powinna w szczególności określać:

· warunki pracy linii i ich elementów w okresie 72-godzinnej próby testowej,

· czasookresy i sposób potwierdzenia poprawnej pracy i uzyskania zakładanych parametrów dla procesów kompostowania (wytwarzania kompostu I jakości i kompostu II lub III jakości), 

Z uwagi na specyfikę procesu kompostowania potwierdzenie poprawnej pracy linii technologicznych należy zaprogramować w innych, wynikających z zastosowanych technologii czasookresach.

· parametry pracy linii i ich elementów podlegających sprawdzaniu, w tym parametry wymagalne do uzyskania,
· sposób pomiarów i weryfikacji parametrów, warunki pomiarów i badań oraz ich częstotliwość.
3. Instrukcję eksploatacji Zakładu i urządzeń, uwzględniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, wraz z decyzją zmieniającą.

4. Instrukcje techniczno – ruchowe (ITR), instrukcje stanowiskowe, instrukcje BHP i ppoż.

5. Szczegółowy program szkolenia personelu obsługi Zamawiającego.

6. Dokumentację fotograficzną ZUOK na początku oraz końcu okresu objętego umową.

7. Analizę porealizacyjną wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w j. polskim oraz przygotowaniem streszczenia w niespecjalistycznym  języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

8. Projekt wyposażenia ZUOK w sprzęt i środki do likwidacji (neutralizacji) awaryjnych wycieków i rozlań substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne.

9. Opis prowadzenia procesu kompostowania..

Dokumenty Wykonawcy muszą zostać opracowane i przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu mają służyć.  W ramach umowy należy zrealizować wszelkie modyfikacje dokumentów wymagane przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego.

1.3.6.2 Forma dokumentów Wykonawcy

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy i przekaże Inżynierowi w następującej formie:

1. Wersja papierowa w 5 egzemplarzach, oprawiona w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie, złożona w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi wymaganiami,

2. Wersja elektroniczna zapisana na płytach CD lub DVD, zapis plików w następujących formatach:

· pliki tekstowe z rozszerzeniem *doc oraz *pdf,

· arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *xls oraz *pdf,

· pliki graficzne z rozszerzeniem *dwg oraz *pdf,

Pliki powinny zostać zapisane w sposób uporządkowany w katalogach, umożliwiający rozpoznanie zawartości pliku, daty sporządzenia dokumentacji. Standardy zapisu należy uzgodnić z Inżynierem.

1.3.6.3 Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy, nadzory i uzgodnienia stron trzecich

 Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Inżyniera jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

1.3.6.4 Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera

Zatwierdzenie wersji roboczej

 Wykonawca przedłoży Inżynierowi dwa egzemplarze Dokumentów Wykonawcy w wersji roboczej (po jednym egzemplarzy dla Zamawiającego i Inżyniera).

Inżynier zaakceptuje Dokumenty Wykonawcy lub zwróci do poprawy -  wraz z uwagami. Po zaakceptowaniu Dokumentów Wykonawcy Inżynier zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o ostateczną akceptację Dokumentu Wykonawcy.

Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Inżyniera zostaną naniesione przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych i na jego koszt.

Czas weryfikacji Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera i Zamawiającego nie przekroczy 7 dni.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje zostaną przekazane Inżynierowi  do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 5 egzemplarzach.

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera i Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania usług zgodnie z umową. Za błędy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie części usług będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy dla tej części.

1.3.6.5 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej ZUOK w formacie cyfrowym (minimum 7 mln pikseli) oraz w wersji papierowej w ciągu 14 dni od podpisania Umowy. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający datę i lokalizację fotografowanych urządzeń i obiektów  poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja ta powinna być przekazana Inżynierowi na płytach CD lub DVD (w 2 egzemplarzach płyt oraz 2 egzemplarzach wersji papierowej). Dokumentację należy odpowiednio posegregować w folderach i opisać w celu umożliwienia lokalizacji fotografowanych obiektów.

Bezpośrednio po zakończeniu prób eksploatacyjnych w ciągu 7 dni, Wykonawca wykona analogiczną dokumentację fotograficzną i przekaże Inżynierowi.

1.3.7 Dokumenty Zamawiającego

Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą ZUOK wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający udostępni w/w dokumentację Wykonawcy.
W/w  dokumentacja może stanowić materiał pomocniczy do opracowania przez Wykonawcę Dokumentów wymaganych niniejszą Umową.

1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.4.1 Cel Projektu

Celem Projektu jest stworzenie całościowego systemu gospodarki odpadami w mieście Radomiu i subregionie radomskim zgodnie z polskim prawem i dyrektywami UE.  W szczególności Projekt przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu będzie unieszkodliwiane przez składowanie nie więcej niż 21% całkowitej masy odpadów przyjętych do ZUOK w skali roku. 

Wykonawca podejmie działania zgodne z najlepszą wiedzą i dołoży należytej staranności dla osiągnięcia celu Projektu w szczególności dla osiągnięcia zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko nie więcej niż 21% całkowitej masy odpadów przyjętych do ZUOK w skali roku.
1.4.2 Lokalizacja

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu jest zlokalizowany przy ul. Witosa 76 w Radomiu.

1.4.3 Zamawiający

Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp.  z o.o. Spółka powstała w 1992 roku w celu prowadzenia gospodarki odpadami w mieście Radomiu.

Głównym zadaniem Przedsiębiorstwa jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta, w tym wdrażanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska. 

Prowadzona działalność obejmuje:

a) unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w tym odpady komunalne) poprzez składowanie na eksploatowanym od 1988 r. składowisku odpadów w Radomiu – Wincentowie,

b) odzysk selektywnie zbieranych tzw. zielonych odpadów w eksploatowanej od 1995 r. pryzmowej kompostowni,

c) zbieranie i magazynowanie (czasowe) odpadów niebezpiecznych i innych przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych przez mieszkańców w rotacyjnym magazynie odpadów niebezpiecznych z przekazywaniem odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom,

d) eksploatacja (od 1999 r.) elektrowni zasilanej gazem wysypiskowym ujmowanym na składowisku odpadów,

e) selektywną zbiórkę opakowań ze szkła i odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

f) eksploatację nowowybudowanego Zakładu,

g) prowadzenie edukacji ekologicznej, głównie w zakresie stałej współpracy ze szkołami w Mieście.

1.4.4 Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonanie Zamówienia jest niezbędne do prawidłowego i optymalnego funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, przyczyni się także do terminowego ukończenia robót objętych Projektem „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu” zgodnie z Memorandum Finansowym wraz z Decyzją Komisji Europejskiej zmieniającą decyzję przyznania pomocy dla Projektu.

1.4.5 Stan istniejący

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w północnej części miasta Radomia, w dzielnicy Wincentów. Powierzchnia działki, na której zlokalizowany jest zakład wynosi ok. 11ha. 

W ZUOK przetwarzany będzie strumień odpadów komunalnych zmieszanych oraz frakcje odpadów zbierane selektywnie.

Zakład składa się z następujących ciągów technologicznych:

a) linii segregacji odpadów  zmieszanych,

b) linii kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych (produkcja kompostu II lub III jakości),

c) linia kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie (produkcja kompostu I klasy),

d) linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych,

e) linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych,

f) linia przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów (RDF),

g) elektrociepłowni biogazowej.

Ideogram Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Podstawowe obiekty technologiczne zakładu to: hala sortowni odpadów połączona z halą przerobu odpadów wielkogabarytowych oraz halą intensywnego kompostowania odpadów.

W hali przyjmowania i sortowania odpadów przetwarzany jest strumień odpadów komunalnych zmieszanych, przyjmowanych w zakładzie. Linia sortowania umożliwia sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych, które będą podstawowym strumieniem przewidzianym do przyjmowania w sortowni oraz odpadów z selektywnej zbiórki, surowców wydzielonych wcześniej na instalacji odpadów zielonych i innych odpadów organicznych zbieranych selektywnie. Strumień odpadów zmieszanych kierowany do sortowni jest rozdzielany na następujące frakcje:

· organiczne kierowane do kompostowania intensywnego,

· lekka frakcja palna (komponenty do produkcji paliwa z odpadów – RDF), przewidziana do przekształcenia termicznego poza terenem zakładu,

· frakcje surowców wtórnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) kierowane do odzysku poza zakład,

· frakcja odpadów wielkogabarytowych i podobnych, w tym zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, sprzętu AGD – kierowane do linii przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych

· frakcja balastowa przewidziana do unieszkodliwiania na składowisku.

Oprócz linii sortowania, w hali sortowni funkcjonuje linia przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów (RDF). Komponenty powstają z nieprzydatnej do wykorzystania lekkiej frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, papier, drewno), wydzielonej w sortowni i w innych sortowniach technologicznych. 

Proces intensywnego kompostowania prowadzony jest w systemie tunelowym z mechanicznym przerzucaniem (technologia BIOFIX). Jest to system zamknięty, gdzie cały strumień powietrza procesowego jest kierowany do oczyszczania na filtrze biologicznym, a dodatkowo do napowietrzania pryzm wykorzystuje się powietrze odciągane z miejsc o podwyższonej uciążliwości zapachowej na terenie sortowni. Z odpadów organicznych wydzielonych na sortowni ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych powstaje kompost. Dodatkowo w wydzielonych tunelach kompostowni poddaje się kompostowaniu odpady zielone. Cały proces kompostowania odpadów zielonych (kompostowanie intensywne i dojrzewanie) prowadzony jest w hali kompostowni. Obiektami infrastruktury kompostowni są również filtr biologiczny i centralna wentylatornia, gdzie w pomieszczeniu zamkniętym zlokalizowany jest system wentylatorów obsługujących proces kompostowania. 

W hali przerobu odpadów wielkogabarytowych, będącej przedłużeniem hali sortowni, przetwarzane są odpady wielkogabarytowe (różnego rodzaju sprzęt RTV, AGD, meble). 
W hali wydzielone są dwa sektory technologiczne: sektor rozdrabniania odpadów oraz sektor demontażu urządzeń. Do sektora rozdrabniania kierowane są odpady (np. meble), które po rozdrobnieniu służyć mogą jako komponenty do produkcji paliwa z odpadów (RDF), zawierające drewno, tekstylia, tworzywa sztuczne. W sektorze demontażu urządzeń prowadzony jest na wydzielonych stanowiskach demontaż sprzętu RTV i AGD, funkcjonuje trzystanowiskowa linia demontażu urządzeń chłodniczych z usuwaniem oleju kompresorowego wraz z czynnikiem chłodzącym. Odpady niebezpieczne wydzielone w takcie prac demontażowych (olej, freony) kierowane są do rotacyjnego magazynu odpadów niebezpiecznych. 

Centralne i główne źródło ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby zakładu stanowi elektrociepłownia biogazowa o mocy ok. 470 kWe i ok. 650 kWt (dla paliwa nominalnego) oraz zapasowe źródło (agregat włączany w przypadku awarii głównego źródła) o mocy ok. 200 kWe i ok. 340 kWt. 

Na terenie zakładu istnieje pełna infrastruktura techniczna konieczna do prawidłowej eksploatacji obiektu, tj: system wag (wjazdowa i wyjazdowa), stanowisko mycia i dezynfekcji kół samochodowych, stacja transformatorowa i rozdzielnia główna, zakładowy dystrybutor oleju napędowego oraz zbiorniki: ścieków technologicznych, deszczowych 
i przeciwpożarowy.  Zakład wyposażony  jest w zestaw sprzętu koniecznego do obsługi poszczególnych segmentów technologicznych.

Praca zakładu odbywa się na dwie zmiany.

1.4.5.1 Dane charakteryzujące Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

a) Liczba mieszkańców w planowanym do obsługi przez ZUOK rejonie: 350 000 osób,

b) Zdolność przerobowa Zakładu: 112 000 Mg/r,
c) Powierzchnia działek przeznaczonych dla potrzeb realizacji ZUOK: 10,9937 ha.

d) Kierowanie do unieszkodliwiania przez składowanie nie więcej niż 21% całkowitej masy odpadów.
e) Nominalne wydajności / przepustowości docelowe poszczególnych linii technologicznych:

· linia segregacji odpadów zmieszanych: roczny przerób odpadów: 102 000Mg/r.,

· linia kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych, w tym odpadów z   przetwórstwa  rolno-spożywczego (produkcja kompostu l jakości) oraz:   

· linia kompostowania  frakcji  organicznej  wydzielonej z odpadów zmieszanych   (produkcja kompostu II lub III jakości) - łącznie roczny przerób odpadów dla obydwu linii: 34 000 Mg/r.

· linia przerobu odpadów wielkogabarytowych  i  podobnych:  roczny przerób odpadów: 4 400 Mg/r.,

· linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych: roczny przerób odpadów: 7 500 Mg/r.

· linia przygotowania komponentów do produkcji RDF: roczny przerób odpadów: 32 000 Mg/r.

f) Zakładane, szacunkowo, zatrudnienie w ZUOK: 40 - 50 osób na jedną zmianę.
1.4.5.2 Zestawienie obiektów

W skład ZUOK wchodzą następujące obiekty wyszczególnione w projekcie zagospodarowania terenu, zamieszczonym w załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

1. Zespół parkingów zewnętrznych.

2. Główna droga dojazdowa.

3. Brama główna, budynek wagi i dwa stanowiska wag samochodowych.

4. Budynek administracyjno-socjalny.

5. Parking wewnętrzny.

6. Zewnętrzny magazyn odpadów.

7. Stanowisko mycia i dezynfekcji kół samochodowych.

8. Zbiornik wody technologicznej z pompami.

9. Plac magazynowania odpadów budowlanych.

10. Hala przerobu odpadów wielkogabarytowych wraz z salą odsprzedaży oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne oraz sterownią.

11. Hala sortowania oraz przyjmowania odpadów.

12. Hala intensywnego kompostowania.

13. Zaplecze techniczno-warsztatowe wraz z elektrociepłownią biogazową.

14. Centralna wentylatornia.

15. Filtr biologiczny.

16. Stacja trafo i rozdzielnia główna.

17. Magazyn kompostu I klasy.

18. Wiata kolekcjonowania kompostu I klasy.

19. Magazyn kompostu konfekcjonowanego.

20. Plac dojrzewania kompostu.

21. Plac magazynowania kompostu II lub III jakości.

22. Magazyn komponentów do produkcji RDF.

23. Boksy magazynowe surowców wtórnych.

24. Dystrybutor oleju napędowego z nalewakiem i opomiarowaniem.

25. Magazyn materiału strukturalnego / rozdrabniarka.

26. Zbiornik wód deszczowych z dróg i placów.

27. Zbiornik ścieków z placu dojrzewania oraz wód deszczowych z placu magazynowania kompostu z pompownią.

28. Zbiornik wody pożarowej.

29. Pompownia ścieków sanitarnych.

30. Zadaszona wiata na sito mobilne.

31. a) sprężarkownia biogazowa, b) pochodnia biogazowa, c) i d) dwie stacje zbiorcze biogazu

1.4.5.3 Funkcje Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu

ZUOK w Radomiu posiada następujące funkcje:

a) Mechaniczne i manualne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w celu wydzielenia:

· frakcji do odzysku jako surowce wtórne z rozdziałem na jednolite frakcje handlowe: złomu żelaznego, złomu metali kolorowych,  papieru i tektury, opakowań wielowarstwowych (tetrapack), szkła, tworzyw sztucznych oraz innych zależnie od bieżących potrzeb (np. w celu wykorzystania do produkcji komponentów RDF),

· frakcji do przerobu w linii odpadów wielkogabarytowych i podobnych,

· frakcji do przerobu w linii odpadów budowlanych i podobnych,

· odpadów niebezpiecznych,

· frakcji organicznej (tzw. mokrej) przeznaczonej do wykorzystania w linii produkcji kompostu gorszej (II lub III) jakości,

· frakcji do przygotowania komponentów RDF,

· frakcji balastowej z minimalizacją wymagającej unieszkodliwiania,

b) Wytwarzanie kompostu I jakości z odpadów zielonych i biodegradowalnych, w tym z odpadów z przetwórstwa rolno - spożywczego, z zastosowaniem:

· technologii obejmującej intensywne kompostowanie i fazę końcowego dojrzewania w hali

· węzła przygotowania kompostu do dystrybucji obejmującego: wzbogacanie kompostu składnikami  uszlachetniającymi, konfekcjonowanie z pakowaniem do worków tworzywowych 50 % wyprodukowanego kompostu,

· magazynowania całości wyprodukowanego kompostu w osłonie budynkowej.

c) Wytwarzanie kompostu gorszej (II lub III) jakości z wydzielonej, z komunalnych odpadów zmieszanych   frakcji  organicznej i z odpadów z przetwórstwa rolno- spożywczego, z zastosowaniem:

· technologii obejmującej intensywne kompostowanie i fazę końcowego dojrzewania,

· przesiewania,

· magazynowania całości wyprodukowanego kompostu na wolnym powietrzu.

d) Przeróbka odpadów wielkogabarytowych i podobnych (w tym tzw. sprzęt AGD) obejmująca:

· wydzielenie  odpadów niebezpiecznych, przygotowanie ich do przekazania w celu wykorzystania lub unieszkodliwiania, magazynowanie (czasowe),

· wydzielenie odpadów przeznaczonych do odzysku: jako tzw. surowców wtórnych i jako komponentów RDF,

· wydzielenie z minimalizacją odpadów (nie niebezpiecznych) przeznaczonych do przekazania do unieszkodliwiania,

· wydzielenie zużytego sprzętu domowego,  w tym zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z wydzieleniem urządzeń zawierających freon,

· „selektywnie" prowadzony demontaż odpadów wielkogabarytowych z wydzieleniem: odpadów przeznaczonych do odzysku jako tzw. surowce wtórne, odpadów przeznaczonych do odzysku jako komponentów RDF, odpadów przeznaczonych do przekazania do unieszkodliwiania, w tym odpadów niebezpiecznych i freonu,

· przygotowanie odpadów do przekazania w celu wykorzystania lub unieszkodliwiania, w tym prasowanie i rozdrabnianie w niezbędnym zakresie, bezpieczne   magazynowanie (czasowe),

e) Przeróbka odpadów budowlanych i podobnych obejmująca:

· wydzielenie odpadów przeznaczonych do odzysku: jako, tzw. surowce wtórne i jako komponenty RDF,

· wydzielenie i minimalizacja pozostałych odpadów (frakcji balastowej) przeznaczonych do przekazania w celu unieszkodliwienia,

· przygotowanie odpadów do przekazania w celu wykorzystania lub unieszkodliwiania, w tym cięcie i rozdrabnianie w niezbędnym zakresie, magazynowanie (czasowe),

· wytwarzanie kruszyw mineralnych.

f) Wytwarzanie komponentów do produkcji RDF z wydzielonych frakcji z odpadów zmieszanych, odpadów wielkogabarytowych i podobnych, odpadów budowlanych i podobnych, odpadów z selektywnej zbiórki (dostaw), obejmujące: przygotowanie poszczególnych rodzajów odpadów, z uzyskaniem parametrów odpowiednich do zastosowania do produkcji RDF, przygotowanie do magazynowania w formie wymaganej do ich transportu, magazynowanie (czasowe).

g) Elektrociepłownia biogazowa:

W skład ZUOK wchodzi elektrociepłownia kogeneracyjna biogazowa o mocy ok. 470 kWe i ok. 650 kWt (dla paliwa nominalnego), zasilana gazem wysypiskowym oraz agregat rezerwowy o mocy ok. 200 kWe i ok. 340 kWt. 

Elektrociepłownia posiada podstawowe funkcje:

· zasilenie ZUOK w energię cieplną do celów technologicznych, socjalnych i centralnego ogrzewania,

· zapewnienie awaryjnego źródła zasilania w energię elektryczną na wypadek przerw w dostawach energii ze źródła podstawowego,

· sprzedaż do Zakładu Energetycznego wyprodukowanej energii elektrycznej,

1.4.6 Stan formalno – prawny 

Dla ZUOK wydano następujące decyzje administracyjne:
a) Decyzję Nr 141/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24.12.2007r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie ZUOK,

b) Decyzję Prezydenta Miasta Radomia nr OŚR.II.AL.7691-95/06 z dn. 24.08.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu

c) Decyzję Prezydenta Miasta Radomia nr OŚR.II.AL.7691-23/09 z dn. 14.04.2009r. w sprawie zmiany decyzji nr OŚR.II.AL.7691-95/06 z dn. 24.08.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu przy ul. Witosa.

d) Decyzję Nr 35/08/PŚ.O Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak PŚ.IV./EE/ 7670- 36/08,  z dnia  12 maja  2008r.  -  Pozwolenie  na wytwarzanie  odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji będących na wyposażeniu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, z uwzględnieniem odzysku i zbierania odpadów,
e) Decyzja Nr 49/09/PŚ.O Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ.IV./BS/7670-46/09 z dnia 30.06.2009r. zmieniająca Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PŚ.IV./EE/7670-36/08 z dn.12.05.2008r. 
w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku 
z eksploatacją instalacji będących na wyposażeniu ZUOK w Radomiu, 
z uwzględnieniem odzysku i zbierania odpadów,

f) Decyzję Nr 5/08/PŚ.P Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak PS.ZD.II/ MP/7680-32/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. - Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji: sortowni odpadów i przerobu odpadów wielkogabarytowych, zlokalizowanych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu,

g) Decyzję Wojewody Mazowieckiego znak WŚR.IV.BK.6811/124-2/07 z dnia 22 listopada 2007r. Pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Radomiu odcieków z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Radomiu - Wincentowie, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

h) Decyzję Nr 12/08/PŚ.ZD.IV Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak PŚ.ZD. IN/./JA/6293-9/08 z dnia 30 maja 2008r., zmieniająca Pozwolenie wodno prawne na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Radomiu odcieków z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Radomiu'- Wincentowie, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

i) Decyzję Prezydenta Miasta Radomia Nr 618/2006 z dn. 22.09.2006 – pozwolenie na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych,  

j) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1/2 oraz 3/2 (3/4 i 3/5) przy ul. Witosa w Radomiu – Uchwała Nr 743/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 27 maja 2002 r. (Dz. Urz. Woj. mazowieckiego Nr 154, poz. 3375 z 2002 r.)

1.4.7 Parametry eksploatacyjne poszczególnych linii Zakładu

1.4.7.1 Linia segregacji odpadów zmieszanych

1) Zdolność przerobowa linii sortowniczej: 102 000 Mg/rok

2) Przeznaczenie: prowadzenie mechanicznej i manualnej segregacji zmieszanych odpadów komunalnych z wydzielaniem następujących rodzajów i grup odpadów:

· frakcji odpadów wielkogabarytowych i podobnych, w tym zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, sprzętu AGD; wydzielone odpady będą kierowane (systemem wewnętrznego transportu między operacyjnego) do linii przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych, a w minimalnym, niezbędnym zakresie część z tych odpadów może wymagać skierowania do strumienia odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,

· frakcji odpadów budowlanych i podobnych; odpady będą kierowane (systemem wewnętrznego transportu między operacyjnego) do linii przerobu odpadów budowlanych i podobnych; w minimalnym, niezbędnym zakresie część z tych odpadów może wymagać skierowania do strumienia odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,

· odpadów niebezpiecznych, które będą wymagały: magazynowania (czasowego), oddzielnie według rodzaju, w akceptowalny pod względem minimalizacji zagrożeń dla środowiska sposób, okresowego przekazywania odbiorcom zewnętrznym do unieszkodliwiania lub odzysku,

· frakcji recyklingowej, to jest odpadów przeznaczonych do odzysku (tzw. surowców wtórnych): złomu żelaznego, złomu metali kolorowych, papieru i tektury według rodzajów, opakowań wielowarstwowych (tzw. tetrapack), szkła, tworzyw sztucznych według rodzajów, z rozdziałem na jednolite, handlowe frakcje surowców wtórnych oraz wydzielanie innych frakcji odpadów, zależnie od okresowych potrzeb (np. zabrudzonego papieru i szmat w celu skierowania do linii wytwarzania komponentów do produkcji RDF),

· frakcji tworzyw zawierających chlorki (PCV),

· frakcji organicznej (tzw. mokrej) z kierowaniem wydzielonych odpadów systemem transportu wewnętrznego do linii produkcji kompostu gorszej (II lub III) jakości,

· frakcji do przygotowania komponentów do produkcji RDF z kierowaniem systemem transportu wewnętrznego do linii przygotowania komponentów do produkcji RDF,

· frakcji balastowej z magazynowaniem (czasowym) odpadu i okresowym kierowaniem do unieszkodliwiania na składowisku Zamawiającego.

3) Czas pracy: sortownia manualna i mechaniczna pracować będzie docelowo od poniedziałku do piątku na dwie zmiany (I zmiana od 6oo do 14oo, II zmiana od 14oo do 22oo) za wyjątkiem dni świątecznych i pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmowanie odpadów do ZUOK realizowane będzie od poniedziałku do soboty włącznie.

4) Wymagania dotyczące segregacji odpadów:

a) Dwustopniowe wydzielanie odpadów niebezpiecznych: wstępne odpadów dużych, dokładne dla frakcji drobnej.

b) Dwustopniowe wydzielanie złomu żelaznego: odpady o znacznych rozmiarach – przy zastosowaniu środków mechanicznych z dopuszczeniem częściowej pracy ręcznej, drobnego – z wykluczeniem bezpośredniej segregacji manualnej.

c) Wydzielanie frakcji odpadów wielkogabarytowych i podobnych: mechaniczne z dopuszczeniem bezpośredniej pracy ręcznej jako uzupełniającej.

d) Wydzielanie frakcji odpadów budowlanych: przy zastosowaniu środków mechanicznych, z dopuszczeniem bezpośredniej pracy ręcznej jako uzupełniającej.

e) Wydzielanie frakcji organicznej do produkcji kompostu gorszej (II i III) jakości: mechaniczne, bez udziału bezpośredniej pracy ręcznej.

f) Wydzielanie frakcji komponentów do produkcji RDF: według propozycji projektanta linii.

g) Dla złomu metali kolorowych, opakowań wielowarstwowych (tzw. tetrapack), opakowań powlekanych powłoką aluminiową (tzw. blistry): podstawowa metoda wydzielania nie może bazować na bezpośredniej pracy ręcznej; prace ręczną dopuszcza się jako dosegregowanie wydzielonej frakcji,

h) Wydzielenie tzw. frakcji lekkiej (folie); mechanicznie, bez udziału pracy ręcznej,
i) Wydzielanie pozostałości z segregacji (balastu): mechaniczne, bez udziału bezpośredniej pracy ręcznej, 

j) Linia technologiczna powinna być przystosowana do sortowania odpadów z selektywnej zbiórki (tzw. frakcji suchej zmieszanych odpadów komunalnych).

1.4.7.2 Linia kompostowania frakcji wysegregowanej z odpadów zmieszanych

1) Zdolność przerobowa (wydajność instalacji produkującej kompost gorszej jakości mierzona łącznie z wydajnością instalacji do kompostowania odpadów zielonych): 34 000 Mg/rok,

2) Rodzaj odpadów wprowadzanych do procesu kompostowania zgodnie z decyzją na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji będących na wyposażeniu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, z uwzględnieniem odzysku odpadów.

3) Produkt: kompost II lub III jakości według normy: BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadów miejskich. Kompost z odpadów miejskich. Normy związane:

· Polska Norma PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne – Pobieranie i przygotowywanie próbek obornika i kompostu,

· Polska Norma PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadów komunalnych – Pobieranie próbek
· Polska Norma PN-Z-15011-2:1998 Kompost z odpadów komunalnych – Oznaczanie zawartości cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki
· Polska Norma PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadów komunalnych – Oznaczanie: pH, zawartości substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu
4) Czas pracy: hala kompostowania intensywnego (wspólna dla linii kompostowania frakcji wysegregowanej z odpadów zmieszanych i linii kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych) pracować będzie w ruchu ciągłym z załadunkiem (przyjmowaniem odpadów) okresowym od poniedziałku do piątku na dwie zmiany (I zmiana od 6oo do 14oo, II zmiana od 14oo do 22oo) za wyjątkiem dni świątecznych i pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.7.3 Linia kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych

1) Zdolność przerobowa (wydajność instalacji produkującej kompost gorszej jakości mierzona łącznie z wydajnością instalacji do kompostowania odpadów zielonych): 34 000 Mg/rok,
2) Rodzaj odpadów przyjmowanych do przerobu zgodnie z decyzją na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji będących na wyposażeniu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, z uwzględnieniem odzysku odpadów.

3) Produkt: Kompost I jakości według Ustawy z dn. 10.07.2007 o nawożeniu i nawozach (Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1033).
· Polska Norma PN-R-04006:2000 Pobieranie i przygotowywanie próbek obornika i kompostu,

· Polska Norma PN-Z-15011-1:1998 Kompost z odpadów komunalnych – pobieranie próbek

· Polska Norma PN-Z-15011-2:1998 Kompost z odpadów komunalnych – Oznaczanie zawartości cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki

· Polska Norma PN-Z-15011-3:2001 Kompost z odpadów komunalnych – Oznaczanie pH, zawartości substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu

4) Czas pracy: hala kompostowania intensywnego (wspólna dla linii kompostowania frakcji wysegregowanej z odpadów zmieszanych i linii kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych) pracować będzie w ruchu ciągłym z załadunkiem (przyjmowaniem odpadów) okresowym od poniedziałku do piątku na dwie zmiany (I zmiana od 6oo do 14oo, II zmiana od 14oo do 22oo) za wyjątkiem dni świątecznych i pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.7.4 Linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych w tym zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
1) Zdolność przerobowa linii: 4 400 Mg/rok

2) Rodzaj przyjmowanych odpadów zgodnie z decyzją na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji będących na wyposażeniu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, z uwzględnieniem odzysku odpadów.

3) Czas pracy: linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych pracować będzie docelowo od poniedziałku do piątku na jedną zmianę (I zmiana od 6oo do 14oo) za wyjątkiem dni świątecznych i pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy

1.4.7.5 Linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych

1) Zdolność przerobowa linii: 7 500 Mg/rok

2) Rodzaj przyjmowanych odpadów zgodnie z decyzją na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji będących na wyposażeniu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, z uwzględnieniem odzysku odpadów.

3) Czas pracy: linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych pracować będzie docelowo od poniedziałku do piątku na jedną zmianę (I zmiana od 6oo do 14oo) za wyjątkiem dni świątecznych i pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.7.6 Linia przygotowania komponentów do produkcji RDF

1) Linia stanowi część instalacji do segregacji odpadów.

2) Zdolność przerobowa linii: 32 000 Mg/rok.

3) Rodzaj przyjmowanych odpadów zgodnie z decyzją na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji będących na wyposażeniu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, z uwzględnieniem odzysku odpadów.

4) Czas pracy: linia przygotowania komponentów do produkcji RDF pracować będzie docelowo od poniedziałku do piątku na dwie zmiany (I zmiana od 6oo do 14oo, II zmiana od 14oo do 22oo) za wyjątkiem dni świątecznych i pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.7.7 Elektrociepłownia biogazowa

Elektrociepłownia biogazowa składa się z następujących obiektów / urządzeń:

· sprężarkowni,

· zespołu silników gazowych zintegrowanych z generatorami prądotwórczymi: podstawowym o mocy ok. 470 kWe i ok. 650 kWt (dla paliwa nominalnego) i rezerwowym o mocy ok. 200 kWe i ok. 340 kWt.
· systemu chłodzenia agregatów,
· pochodni,
1) Sprężarkownia zlokalizowana jest w ocieplonym kontenerze stalowym z wydzielonym przedziałem gazoszczelnym sterowni z szafą sterowniczą i komputerem. W sprężarkowni znajdują się urządzenia do obróbki i przygotowania gazu, tj. kolektor z zaworami sterującymi, filtr podciśnieniowy, odwadniacz, zbiornik kompensacyjny (buforowy) biogazu o poj. 1,5m3, odwadniacz podciśnieniowy, odwadniacz ciśnieniowy, przerywacze płomienia, dmuchawy Roots’a, sprężarki: ssawy typ: DR-114T-3.4.-ST-D-Np.-05 oraz DR-102T-2.4-S, a także zbiornik buforowy, czujniki podciśnienia biogazu, przepływomierz, analizator składu biogazu.

2) Zespół silników gazowych zintegrowanych z generatorami prądotwórczymi zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu wolnostojącego budynku nr 13. Zainstalowano w nim agregaty: agregat prądotwórczy z silnikiem gazowym i prądnicą o mocy nominalnej 481 kW oraz agregat prądotwórczy z silnikiem gazowym 
i prądnicą o mocy nominalnej 200kW Do pomieszczenia agregatów wprowadzona jest instalacja gazu ziemnego .w celu zasilenia bezpośredniego lub wzbogacenia składu biogazu kierowanego do silników gazowych.

3) Systemy chłodzenia agregatów obejmują:

· wymienniki separacyjne odzysku ciepła,

· wentylatorowe chłodnice zewnętrzne glikolowe.

Każdy z agregatów wyposażony jest w „ścieżkę gazową” zawierającą armaturę odcinającą, redukcyjną i bezpieczeństwa. W pomieszczeniu agregatów zainstalowany jest układ rozdzielaczowy dla systemu ogrzewania  sieciowego obiektów oraz przygotowania ciepłej wody dla celów sanitarnych. W pomieszczeniu sterowni znajdują się szafy zasilające, panele automatyki oraz komputer sterujący procesem technologicznym. 

Wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację bytową i awaryjną sprężoną z pomiarem stanu stężenia metanu lub poziomem  temperatury wewnętrznej.

4) System utylizacji biogazu obejmuje również wolnostojącą kolumnę nadmiarowo upustową – pochodnię automatycznie uruchamiającą się w okresach zatrzymania pracy agregatów prądotwórczych.

Zakładana ilość biogazu dostarczanego do elektrociepłowni wynosi 250 m3/h przy średniej zawartości metanu 40%.
1.5 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.5.1 Rozruch Zakładu

Wykonawca przeprowadzi Rozruch Zakładu w tym rozruch mechaniczny (próby ruchowe) oraz  kompleksowy rozruch technologiczny z próbami końcowymi (testowymi).

Warunkiem przystąpienia do rozruchu technologicznego jest:

· uzyskanie zatwierdzenia przez Inżyniera, Projektu rozruchu wg warunków opisanych w pkt. 1.3.6. niniejszego Opisu.

· wykonanie i udokumentowanie protokołami dla każdego urządzenia, węzła technologicznego, rozruchu mechanicznego (prób ruchowych – tzw. pracy „na zimno”).

W ramach rozruchu technologicznego (kompleksowego) należy przewidzieć wykonanie 72‑godzinnej próby testowej potwierdzającej poprawną pracę wszystkich linii technologicznych, ich elementów i stosowanego wyposażenia w nominalnych warunkach eksploatacji ZUOK, w  tym uzyskanie zakładanych parametrów eksploatacyjnych:
a) Dla linii segregacji odpadów zmieszanych,

b) Dla linii kompostowania frakcji wysegregowanej z odpadów zmieszanych,

c) Dla linii kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych,

d) Dla linii przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) Dla linii przerobu odpadów budowlanych i podobnych,

f) Dla linii przygotowania komponentów do produkcji RDF,

g) Dla elektrociepłowni biogazowej.

Z uwagi na specyfikę procesu kompostowania potwierdzenie poprawnej pracy linii technologicznych należy zaprogramować w innych, wynikających z zastosowanych technologii czasookresach.

Podczas rozruchu Wykonawca w sposób uzgodniony z Inżynierem i Zamawiającym będzie dokonywał pomiarów gęstości nasypowej odpadów dostarczanych do ZUOK.

Rozruch technologiczny – mechaniczny z materiałem, tzn. odpadami dostarczonymi przez Zamawiającego na linie technologiczne powinien obejmować min. następujące czynności:

1) Sortownia:

a) włączenie i uruchomienie próbne maszyn „z materiałem” (po podaniu nadawy) w cyklu automatycznym,

b) sprawdzenie poprawności pracy urządzeń pod obciążeniem materiałem, a w szczególności:

· sprawdzenie działania stacji nadawczej organiki – przenośnik łańcuchowy, regulacja prędkości,

· sprawdzenie działania i regulacja prędkości obrotowej sita obrotowego,

· sprawdzenie działania separatorów żelaza – regulacja,

· sprawdzenie działania separatora metali nieżelaznych – regulacja,

· sprawdzenie działania prasy belującej – regulacja i ustawienie parametrów pracy,

· sprawdzenie działania separatora optoelektronicznego – regulacja i ustawienie parametrów pracy,

· sprawdzenie działania automatycznej stacji zapełniania kontenerów

c) sprawdzenie poprawności działania systemów zabezpieczających i alarmowych pod obciążeniem materiałem, a w szczególności:

· działanie wyłączników przed sitami obrotowymi, prasą belującą i w kabinach sortowniczych,

· działanie wyłączników bezpieczeństwa na skrzynkach sterowania miejscowego przy poszczególnych maszynach,

d) sprawdzenie poprawności działania systemów sterowania i regulacji pod obciążeniem materiałem,

e) powolne zwiększanie wydajności w celu sprawdzenia technologicznej sprawności poszczególnych urządzeń przy zmieniających się obciążeniach linii,

f) sprawdzenie działania instalacji wentylacyjno-grzewczej kabin sortowniczych 
w warunkach pracy linii sortowniczej z materiałem

2) Kompostownia:

a) włączenie i uruchomienie próbne maszyn „z materiałem” (po podaniu nadawy),

b) sprawdzenie poprawności pracy urządzeń pod obciążeniem materiałem, 
a w szczególności:

· sprawdzenie działania i regulacja prędkości przenośników, naciągu taśmy, skrobaków,

· sprawdzenie działania systemu załadunku tuneli kompostujących,

· sprawdzenie działania przerzucarki BIOFIX,

· sprawdzenie działania wózka przejezdnego dla przerzucarki,

c) sprawdzenie poprawności działania systemów zabezpieczających i alarmowych pod obciążeniem materiałem, a w szczególności:

· działanie wyłączników systemu załadunku tuneli kompostujących,

· działanie wyłączników systemu bezpieczeństwa na skrzynkach sterowania miejscowego przy poszczególnych maszynach,

d) sprawdzenie poprawności działania systemów sterowania i regulacji pod obciążeniem materiałem,

e) regulacje w celu dostosowania parametrów pracy urządzeń do zmieniających się obciążeń linii,

f) sprawdzenie działania instalacji powietrznej w warunkach pracy linii z materiałem, sprawdzenie szczelności instalacji,

g) sprawdzenie działania instalacji wodnej w warunkach pracy linii z materiałem, sprawdzenie szczelności instalacji,

3) Linia konfekcjonowania kompostu I klasy:

a) włączenie i uruchomienie próbne maszyn „z materiałem” (po podaniu nadawy),

b) sprawdzenie poprawności pracy urządzeń pod obciążeniem materiałem, 
a w szczególności:

· sprawdzenie działania i regulacja prędkości przenośników podających,

· sprawdzenie działania i regulacja automatu pakującego,

· sprawdzenie działania sprężarki,

· sprawdzenie działania ładowarki z łyżką przesiewającą,

· załadunek materiału i odbiór konfekcjonowanego kompostu,

· paletowanie i składowanie kompostu w magazynie wyrobów gotowych,

c) sprawdzenie poprawności działania systemów zabezpieczających i alarmowych pod obciążeniem materiałem,

d) sprawdzenie poprawności działania systemów sterowania i regulacji pod obciążeniem materiałem,

e) pakowanie kompostu w porcje 5, 10, 20 litrów.

4) Linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych

a) włączenie i uruchomienie próbne maszyn „z materiałem” (po podaniu nadawy),

b) sprawdzenie poprawności pracy urządzeń pod obciążeniem materiałem, a w szczególności:

· sprawdzenie działania żurawia,

· sprawdzenie działania nożyc do cięcia blach,

· sprawdzenie działania stacji odzysku freonu, sprawdzenie działania pilarki spalinowej,

· sprawdzenie działania rozdrabniarki odpadów wielkogabarytowych,

· sprawdzenie działania wózka widłowego,

c) sprawdzenie poprawności działania systemów zabezpieczających i alarmowych pod obciążeniem materiałem,

5) Linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych

a) włączenie i uruchomienie próbne maszyn „z materiałem” (po podaniu nadawy),

b) sprawdzenie poprawności pracy urządzeń pod obciążeniem materiałem, a w szczególności:

· sprawdzenie działania kruszarki do gruzu,

· sprawdzenie działania ładowarek kołowych,

· sprawdzenie działania piły do cięcia betonu i stali oraz piły tarczowej do cięcia elementów stalowych,

· sprawdzenie działania nożyc do ciecia blach,

c) sprawdzenie poprawności działania systemów zabezpieczających i alarmowych pod obciążeniem materiałem,

6) Elektrociepłownia biogazowa

a) włączenie i uruchomienie próbne urządzeń – praca na biogazie oraz gazie ziemnym sieciowym,

b) sprawdzenie poprawności pracy zainstalowanych urządzeń,

c) sprawdzenie poprawności działania systemów zabezpieczających i alarmowych podczas pracy elektrociepłowni.

1.5.1.1 Instrukcja Rozruchu

Minimalny zakres Instrukcji Rozruchu i wstępnej eksploatacji obejmuje oprócz z zakresu podanego w punkcie 1.3.6.1  następujące parametry:

1) Określenie składu Komisji Rozruchowej 
2) Specyfikacja węzłów rozruchowych,
3) Harmonogram rozruchu 
4) Opis warunków zakończenia Rozruchu i wstępnej eksploatacji,
5) Opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn, Urządzeń i Instalacji,
6) Określenie zasad kontroli maszyn, urządzeń i Instalacji,
7) Warunki techniczne zakończenia rozruchu,
8) Plan Prób,
9) Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p. pożarowej w okresie rozruchu i Prób,
10) Harmonogram i program szkolenia ogólnego i stanowiskowego,
11) Wzory dokumentów niezbędnych w czasie rozruchu.
1.5.1.2 Dziennik Rozruchu

Dziennik powinien zawierać min.:

1) Datę wpisu,
2) Opis działań rozruchowych,
3) Parametry techniczno-technologiczne osiągnięte w czasie rozruchu,
4) Docelowe parametry techniczno-technologiczne,
5) Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
6) Wyniki pomiarów i badań kontrolnych,
7) Wyniki kontroli analitycznej,
8) Uwagi i zalecenia.
1.5.1.3 Instrukcje stanowiskowe

W instrukcjach stanowiskowych należy zamieścić min.:

1) Klauzulę wprowadzającą,
2) Wykaz aktualizacji,
3) Wykaz napędów i punktów nastawczych,
4) Charakterystykę Obiektu / stanowiska pracy,
5) Opis warunków eksploatacji bieżącej,
6) Opis ustawień napędów i punktów nastawczych,
7) Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych,
8) Opis postępowania podczas awarii,
9) Charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji urządzeń i systemów,
10) Zalecenia BHP i ppoż.,
11) Wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska „w ruchu”,
12) Karty związków chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem składu chemicznego, działania, sposobu magazynowania, postępowanie w przypadku awarii, wykazem środków ochrony indywidualnej.
1.5.1.4 Instrukcje techniczno-ruchowe (ITR) 

Instrukcje techniczno-ruchowe powinny zawierać min:

1) Klauzulę wprowadzającą,
2) Wykaz aktualizacji,
3) Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych,
4) Wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich warunków pracy zakładu,
5) Charakterystykę metod określających sposób kontroli pracy urządzenia,
6) Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami,
7) Wymaga się opracowania dla potrzeb ITR w branży mechanicznej kart technicznych urządzeń wg wzoru wskazanego przez Komisję Rozruchową,

1.5.1.5 Instrukcja BHP

Instrukcja BHP musi zawierać min:

1) Klauzula wprowadzającą,
2) Wykaz aktualizacji,
3) Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracowników obsługi,
4) Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,
5) Szkolenie w dziedzinie BHP,
6) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
7) Wypadki przy pracy,
8) Narzędzia pracy,
9) Odzież robocza i ochronna,
10) Sprzęt ochrony indywidualnej,
11) Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
12) Szczegółowe wytyczne BHP przy obsłudze urządzeń 
13) Sposób postępowania przy uruchamianiu linii. Kolejność wykonywania prac,
14) Wykaz stanowisk obsługowych,
15) Zagrożenia występujące na poszczególnych urządzeniach 
16) Łączność,
17) Wykaz obowiązujących przepisów.
Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP, z zachowaniem wymogów prawa i norm oraz dodatkowo musi być zatwierdzona (jeżeli dotyczy) przez Państwową Inspekcję Pracy i Inspektora Sanitarnego.

1.5.1.6 Instrukcja wymogów ppoż.

Materiałem wyjściowym do opracowania instrukcji wymogów ochrony p. pożarowej jest protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrożeń (załącznik do instrukcji).

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, a także wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem, wg odrębnych przepisów.

Instrukcja wymogów ppoż. opracowana w oparciu o protokół kwalifikacyjny musi zawierać główne działy:

1) Klauzula wprowadzającą,
2) Wykaz aktualizacji,
3) Opis warunków budowlanych, technologii i zestawienie maszyn i urządzeń elektromechanicznych,
4) Charakterystyka występujących zagrożeń,
5) Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu,
6) Podręczny sprzęt gaśniczy,
7) Szkolenia pracowników,
8) Oznakowanie informacyjne obiektu,
9) Postępowanie na wypadek powstania pożaru,
10) Wykaz obowiązujących przepisów.
Uwaga: Instrukcja ppoż. musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej z zachowaniem wymogów prawa i norm oraz dodatkowo musi być zatwierdzona (jeżeli dotyczy) przez Państwową Straż Pożarną.

1.5.2 Próby eksploatacyjne

Próby eksploatacyjne prowadzone będą przez Wykonawcę w okresie 90 dni od zakończenia rozruchu zakładu – po podpisaniu przez wszystkie strony Protokołu odbioru rozruchu. Próby eksploatacyjne będą prowadzone przy pracy Zakładu na dwóch zmianach roboczych.

Wykonawca pokryje w okresie przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych koszty następujących mediów technologicznych:

· paliw płynnych (olej napędowy, benzyna),

· materiałów eksploatacyjnych, takich, jak: drut do wiązania sprasowanych balotów, folia do owijania sprasowanych balotów frakcji komponentów do produkcji  RDF, folia do wykonywania worków na kompost I-szej klasy i inne niezbędne materiały,

· smarów olejów,

· wykonania niezbędnych prac i pomiarów dla korekty bądź regulacji parametrów.

Koszty następujących mediów: energii elektrycznej, gazu sieciowego, gazu płynnego, wody, odprowadzenia ścieków zostaną pokryte przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni do Prób Eksploatacyjnych stałą obecność niezbędnych specjalistów, w tym co najmniej jednego specjalisty technologa oraz personelu do nadzoru, natomiast Zamawiający zapewni obsługę eksploatacyjną Zakładu.

W okresie Prób Eksploatacyjnych Wykonawca wykona badania eksploatacyjne, które będą obejmowały kontrole i próby w celu określenia faktycznych ilości następujących pozycji materiałów eksploatacyjnych zużytych podczas eksploatacji ZUOK:

· energia elektryczna,

· benzyna,

· olej napędowy,

· gaz ziemny sieciowy,

· woda,

· ścieki sanitarne,

· ścieki przemysłowe.

· Inne materiały eksploatacyjne

Ilość zużytej energii elektrycznej w kWh, gazu, wody, odprowadzonych ścieków będzie mierzona co miesiąc przez personel techniczny Zamawiającego z udziałem Wykonawcy .

Podczas rozruchu Wykonawca w sposób uzgodniony z Inżynierem i Zamawiającym będzie dokonywał pomiarów gęstości nasypowej odpadów dostarczanych do ZUOK.

Wykonawca będzie co miesiąc wykonywał raport z Prób eksploatacyjnych, w którym zawarte będą m.in. następujące informacje:

· parametry wyjściowe, charakterystyka odpadów dostarczanych do ZUOK,

· zużycie mediów,

· zużycie materiałów eksploatacyjnych

· warunki pracy obiektów i urządzeń, informacje na temat przerw w pracy, awarii,

Raporty będą dostarczane do Inżyniera w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego z trzech miesięcznych okresów prób eksploatacyjnych.

W przypadku przerwania prób eksploatacyjnych na okres dłuższy niż 1 miesiąc, próby należy rozpocząć ponownie.
1.5.3 Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać min.:

1) Wykaz Urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym Urządzenia.
2) Wykaz rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z Urządzeń.
3) Rysunki przekrojów głównych Urządzeń.
4) Plany sytuacyjno – wysokościowe przedstawiające całość instalacji 
5) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników.
6) Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami sterowników i zamontowanymi Urządzeniami.
7) Instrukcję BHP i ppoż.
8) Aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności badań urządzeń napędowych.
9) Listę zalecanych smarów 
Wykonawca sporządzi Instrukcję eksploatacji, uwzględniającą warunki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, wraz z decyzją zmieniającą, w oparciu m.in. o dokumentację powykonawczą ZUOK udostępnioną przez Zamawiającego..
1.5.4 Szkolenie personelu

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczanego w ramach Kontraktu. Szkolenie należy przeprowadzić w języku polskim.

Minimalny program szkolenia obejmuje:

1) Linia segregacji odpadów zmieszanych i linii przygotowania komponentów do produkcji  RDF:
1.1. Szkolenie dla mechaników, operatorów i kadry Kierowniczej

a) szkolenie w zakresie podstawowych elementów składowych, zasady działania, budowy, zakresu materiałów zamiennych i części eksploatacyjnych, bieżącej konserwacji i czynności dozorowych, smarowania, regulacji, stanów awaryjnych – usuwania usterek, zagadnień BHP i ppoż. dla następujących urządzeń:

· przenośników taśmowych,

· przenośnika łańcuchowego,

· sit bębnowych,

· rozrywarki worków,

· separatora elektromagnetycznego metali żelaznych,

· separatora metali nieżelaznych,

· automatycznej prasy belującej,

· instalacji wentylacyjno-grzewczej i klimatyzacyjnej kabin sortowniczych,

· separatora powietrznego,

· separatora optoelektronicznego,

b) szkolenie w zakresie instalacji zasilania i sterowania linii wraz z wizualizacją procesu: 

· podstawowe elementy składowe instalacji, 

· sterowanie automatycznej stacji załadunku kontenerów, czujniki,

· wyłączniki awaryjne na poszczególnych urządzeniach,

· bieżąca konserwacja, części zamienne i materiały eksploatacyjne,

· zagadnienia BHP,

· obsługa stanowiska komputerowego, programu do wizualizacji i sterowania procesu,

c) szkolenie w zakresie pracy linii i trening praktyczny,

1.2. Szkolenie w zakresie segregacji odpadów oraz BHP dla pracowników – sortowaczy i pozostałych pracowników
2) Linia kompostowania frakcji wysegregowanej z odpadów zmieszanych oraz linii kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych
a) szkolenie w zakresie podstawowych elementów składowych, zasady działania, budowy, zakresu materiałów zamiennych i części eksploatacyjnych, bieżącej konserwacji i czynności dozorowych, smarowania, regulacji, stanów awaryjnych – usuwania usterek, zagadnień BHP i ppoż. dla następujących urządzeń:

· przenośników taśmowych,

· mostu przejezdnego,

· przerzucarki Biofix,

· Wozu przejezdnego przerzucarki wraz z przenośnikami wyładowczymi,

· instalacji powietrznej kompostowni,

· instalacji wodnej kompostowni,

b) szkolenie w zakresie instalacji zasilania i sterowania linii wraz z wizualizacją procesu oraz szkolenie personelu w zakresie technologii prowadzenia kompostowania w tunelach jak i w pryzmach.
· podstawowe elementy składowe instalacji, 

· sterowanie parametrami pracy instalacji w trybie powietrznej i wodnej,

· sterowanie pracą przerzucarki Biofix i wozu przejezdnego,

· sterowanie parametrami pracy systemu załadowczego,

· sterowanie parametrami pracy systemu wyładowczego

· wyłączniki awaryjne na poszczególnych urządzeniach,

· bieżąca konserwacja, części zamienne i materiały eksploatacyjne,

· zagadnienia BHP,

· obsługa stanowiska komputerowego, programu do wizualizacji i sterowania procesu,

c) szkolenie w zakresie pracy linii i trening praktyczny,

3) Linia przerobu odpadów wielkogabarytowych i podobnych
a) zapoznanie  z procesem technologicznym,

b) szkolenie w zakresie podstawowych elementów składowych, zasady działania, budowy, zakresu materiałów zamiennych i części eksploatacyjnych, bieżącej konserwacji i czynności dozorowych, smarowania, regulacji, stanów awaryjnych – usuwania usterek, zagadnień BHP i ppoż. dla następujących urządzeń:

· rozdrabniarka,

· wózki podnośnikowe, widłowe oraz transportujące,

· przenośnik wałkowy,

· żuraw elektryczny i ramie technologiczne,

· stacja odsysania freonu,

· nożyce hydrauliczne,

· pilarka do drewna.

c) szkolenie w zakresie pracy linii i trening praktyczny,

4) Linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych
a) zapoznanie  z procesem technologicznym,

b) szkolenie w zakresie podstawowych elementów składowych, zasady działania, budowy, zakresu materiałów zamiennych i części eksploatacyjnych, bieżącej konserwacji i czynności dozorowych, smarowania, regulacji, stanów awaryjnych – usuwania usterek, zagadnień BHP i ppoż. dla następujących urządzeń:

· kruszarka,

· piła do betonu i stali,

· ładowarka,

c) szkolenie w zakresie pracy linii i trening praktyczny,

5) Plac dojrzewania kompostu oraz linia magazynowania i konfekcjonowania kompostu I klasy

a) zapoznanie  z procesem technologicznym,

b) szkolenie w zakresie podstawowych elementów składowych, zasady działania, budowy, zakresu materiałów zamiennych i części eksploatacyjnych, bieżącej konserwacji i czynności dozorowych, smarowania, regulacji, stanów awaryjnych – usuwania usterek, zagadnień BHP i ppoż. dla następujących urządzeń:

· mobilne sito bębnowe,

· urządzenia do konfekcjonowania kompostu,

· rębarka do gałęzi

c) szkolenie w zakresie pracy linii i trening praktyczny,

6) Elektrociepłownia biogazowa

a) zapoznanie  z procesem technologicznym,

b) szkolenie w zakresie podstawowych elementów składowych, zasady działania, budowy, zakresu materiałów zamiennych i części eksploatacyjnych, bieżącej konserwacji i czynności dozorowych, smarowania, regulacji, stanów awaryjnych – usuwania usterek, zagadnień BHP i ppoż. dla urządzeń elektrociepłowni biogazowej,

c) szkolenie w zakresie instalacji zasilania i sterowania linii wraz z wizualizacją procesu: 

Powyższy program szkolenia jest programem minimalnym i nie wyklucza koniecznych uzupełnień o wszelkie niezbędne elementy wynikające z obowiązującego prawa z zakresu szkoleń.

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia we własnym zakresie szczegółowego  programu szkolenia i uzyskania zatwierdzeń zgodnie z zapisami pkt. 1.3.6 niniejszego Opisu.

1.5.5 Analiza porealizacyjna

Wykonawca opracuje analizę porealizacyjną wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w j. polskim oraz przygotowaniem streszczenia w języku niespecjalistycznym w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski.

W szczególności analiza porealizacyjna powinna spełniać następujące wymagania:

· analizę należy wykonać w maksymalnym terminie do 30 dni od zakończenia trzymiesięcznej próby eksploatacyjnej,

· zakres analizy musi spełniać wymagania nałożone w Decyzji Prezydenta Miasta Radomia nr OŚR.II.AL.7691-95/06 z dn. 24.08.2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, wraz z decyzją zmieniającą, zamieszczonej w załączniku nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia,

· w analizie należy określić zużycie mediów potwierdzone podczas próby eksploatacyjnej,

· analiza porealizacyjna musi udokumentować faktyczne emisyjne instalacji oraz dopuszczalny zasięg i poziomy oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, wraz z decyzją zmieniającą, pozwolenia wodno – prawnego, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji, oraz innych obowiązujących standardów środowiskowych,

· zakres analizy musi obejmować elementy niezbędne do przygotowania  wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla ZUOK określony w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. 
Wykonawca opracuje w/w Dokument zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 1.3.6. niniejszego Opisu.

Analizę porealizacyjną należy przedłożyć w okresie 1 miesiąca od zakończenia prób eksploatacyjnych.

1.5.6 Sprzęt do likwidacji awaryjnych wycieków i rozlań

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zaprojektuje i wyposaży Zakład w sprzęt i środki do likwidacji (neutralizacji) awaryjnych wycieków i rozlań substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne.

Sprzęt powinien spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach bhp oraz sanitarnych.

W/w sprzęt i środki powinny znajdować się min. w następujących miejscach:

· I kabina wstępnego sortowania,

· linia odpadów wielkogabarytowych,

· linia demontażu sprzętu RTV i AGD,

· kompostownia,

· miejsca rozładunku odpadów,

· elektrociepłownia biogazowa,

· pole odkładcze,

· dystrybutor oleju napędowego.

1.5.7 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu

1) Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. 01.62.628 z późn. zmianami),
2) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033).
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2000.106.1126) wraz z późniejszymi zmianami

4) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118),

5) Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 17 z późn. zmianami)

6) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)
7) Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z późn. zmianami), 

8) Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późn. zmianami),

9) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2255)

10) Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.01.100.1085), 

11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz. U.04.92.880)

12) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 03.80. 717)

13) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, póz. 351 z późn. zm.,

14) Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, póz. 1386, 2002 r.,

15) Ustawa z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227) 
16) Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami) .

17) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

18) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami).

19) Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zmianami).

20) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami).

21) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zmianami).

22) Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r Nr 99 poz. 1079, z późn. zmianami).

23) Ustawa z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20).

24) Ustawa z dnia 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zmianami).

25) Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

26) Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz. 1360).
27) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019)

28) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)
29) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765)
30) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 lipca 2002 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. (Dz.U.02.122.1055)
31) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny. (Dz.U.02.191.1595)
32) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. (Dz.U.02.220.1858)
33) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz.U.03.61.549)
34) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U.04.257.2573)

35) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
36) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (Dz.U.02.87.796)

37) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – (Dz.U.03.1.12)

38) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181)
39) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2842)
40) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.04.178.1841)

41) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)
42) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U.01.112.1206)

43) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U.04.128.1347)

44) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988)

45) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553)

46) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów (Dz. U. Nr 116, poz. 980)

47) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2005 nr 261, poz. 2187).

48) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2004 nr 283, poz. 2839).

49) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).

50) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. nr 97, poz. 1055).

51) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

52) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

53) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 79, poz. 513).

54) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.07.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz.1316).

55) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

56) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.01.2004r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny (Dz. U. Nr 10, poz.83).

57) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948).

58) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.04.2003r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 86, poz. 799).

59) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490). 

60) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.07.2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

61) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

62) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

63) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.12.2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

64) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. (Dz. U. Nr 87, poz. 796).

65) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 Nr 1, poz.12).

66) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

67) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz.1841).

68) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 545, poz. 477).

69) Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584 z 2003 r.),

70) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736

71) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 97/11/EC z dnia 03.03.1997 r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska,

72) Dyrektywa Rady 85/337/EEC z dn. 27.06.1985 w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska i Dyrektywa Rady 97/11/EC poprawiająca Dyrektywę 85/337/EEC.

73) Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dn. 15.07.1975 w sprawie odpadów ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą Rady 91/156/EEC.

74) Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń. 

75) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Mon. Pol. Nr 19, poz. 231).

76) Polska Norma – PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

77) Polska Norma – PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

78) Polska Norma – PN-B-02864 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

79) Polska Norma – PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja Wodociągowa przeciwpożarowa.

80) Polska Norma – PN-93/Z-15008/04
Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej.

81) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

82) PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.

83) PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

84) PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

85) PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

86) PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

87) PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

88) PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

89) PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

oraz wszystkie niewyspecyfikowane wymagane prawem.

Powyższa lista może zawierać pominięcia, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający.
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